


02-12-2020



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE,
ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Bureau de Coordination des Programmes Emploi
(BCP-Emploi)



COORDINATION DES
CELLULE PROJET
DU CONSEIL REGIONAL



PROMOTEURS DE
GROUPEMENT DE MAN

Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences
(PEJEDEC)



Financement Banque Mondiale
(Crédit IDA 56080-CI)

RAPPORT FINAL
PERIODE : 2018-2020

MISE EN PLACE D'ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D'EPARGNE ET DE CREDIT (AVEC) EN VUE DU FINANCEMENT D'ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS (AGR) AU PROFIT DE 200 JEUNES DANS LA REGION DU HAUT-SASSANDRA

Préparé par : SARAKA EPSE DJEDJESSE VALERIE, Chargée de Suivi et Évaluation - Chef de Mission *[Signature]*

Date : 30 Novembre 2020

Vérifié par : GUENE TIA JEAN, Directeur Exécutif

Approuvé par : M. COULIBALY BABA, Coordonnateur de la Cellule Projet



[Signature]

[Signature]

SOMMAIRE

I-RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....	03
II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION.....	04
III. RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS	04
IV. STRATÉGIE POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS.....	04
V-BILAN DES ACTIVITES REALISEES.....	05
VI-SYNTHESE DES PROBLEMES ET CONTRAINTES.....	24
VII-PERSPECTIVES.....	25
VIII- ANNEXES.....	25

I-RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement de Côte d'Ivoire a obtenu un financement additionnel de 50 millions de dollars américains octroyé par l'Association Internationale de Développement (IDA) en vue de financer la mise en œuvre du Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (PEJEDEC). Ce projet vise à améliorer l'accès à l'emploi et le développement des compétences professionnelles des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, diplômés ou non et en situation de sans emploi ou sous-emploi. Plus spécifiquement, le financement additionnel a pour objectif d'une part, d'intensifier, à travers de nouvelles approches, les activités menées avec succès sur le financement initial, et d'autre part, de contribuer à la réforme de la formation professionnelle et du système d'apprentissage en Côte d'Ivoire. Le projet comporte les trois composantes suivantes :

- **Composante 1** : Opportunités d'emplois temporaires ;
- **Composante 2** : Développement des compétences et soutien à l'emploi ;
- **Composante 3** : Renforcement des capacités institutionnelles.

Le financement additionnel permettra d'ici au 30 juin 2019 d'améliorer les compétences et l'accès de 31 500 jeunes à l'emploi à travers des stages en entreprises (2 000 jeunes), l'apprentissage (10 000 jeunes), l'entrepreneuriat (5 000 jeunes), les formations complémentaires qualifiantes ou formations de requalification suivies de stages en entreprises (2 000 jeunes) et les travaux à haute intensité de main d'œuvre (12 500 jeunes).

La gestion fiduciaire et la coordination du Projet sont assurées par le Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, tandis que les activités opérationnelles en faveur des bénéficiaires sont conduites par des agences d'exécution publiques et privées en partenariat avec les organisations professionnelles et entreprises du secteur privé.

Dans le cadre de la Composante 2 du Projet, il est prévu de mettre en place des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) en vue de financer la création d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) en milieu rural. L'objectif recherché est de favoriser l'entrepreneuriat en milieu rural par le développement de la culture d'épargne et de crédit. A cet effet, il convient de préciser que la mise en œuvre du volet AGR avec financement par les AVEC s'inscrit dans le cadre des Conventions de Partenariat que le BCP-Emploi a conclues avec dix (10) Régions/Districts qui par ailleurs ont la responsabilité du pilotage, de la coordination et du suivi opérationnel des activités sur leur territoire respectif.

Ainsi, le BCP-Emploi, dans le cadre de ce projet a recruté l'ONG " Coordination des Promoteurs de Groupement de Man (CPGM) pour le compte de la Région du HAUT-SASSANDRA pour la mise en place d'Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) en vue du financement des AGR au profit de 200 jeunes de cette collectivités territoriales.

Le présent rapport retrace les activités menées durant la période de Mars 2018 à Novembre 2020.

II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif global de la mission est d'accompagner la Région du HAUT-SASSANDRA dans la création d'AGR en milieu rural à travers la mise en place d'Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC).

De façon spécifique la mission visait pour la période de Mars 2018 à Novembre 2020 :

1. L'appui au ciblage des quatre (4) localités d'intervention ;
2. L'organisation de campagnes de Communication de Sensibilisation et de Mobilisation des acteurs ;
3. La mise en place d'un dispositif d'appui conseil et d'accompagnement ;
4. Le profilage - présélection et sélection des bénéficiaires ;
5. La constitution des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) ;
6. La formation des animateurs et facilitateurs communautaires ;
7. Le diagnostic des opportunités d'affaires dans les zones d'intervention
8. La formation des bénéficiaires AVEC et accompagnement pendant un cycle ;
9. L'évaluation des performances après le premier cycle (9 à 12 mois) ;
10. L'appui à la formalisation de l'AVEC et la mise en relation avec les institutions financières ;
11. L'appui à l'élaboration et l'approbation des plans d'affaires ;
12. Le suivi du remboursement des fonds à l'AVEC ;

III-RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS

1. Un appui est apporté pour le ciblage des quatre (4) localités d'intervention
2. Des campagnes de communication de Sensibilisation et de Mobilisation des acteurs sont organisées
3. Un dispositif d'appui conseil et d'accompagnement est mis en place y compris la formation des animateurs et facilitateurs communautaires ;
4. Le profilage - présélection et sélection des bénéficiaires sont faits ;
5. Les associations villageoises d'épargne et crédit sont constituées
6. Les quatre animateurs et facilitateurs communautaires sont formés ;
7. Les résultats de l'étude sur les opportunités économiques sont présentés et validés
8. Les 200 bénéficiaires sont formés et accompagnés durant le premier cycle
9. L'évaluation des performances des AVEC est faite
10. Les AVEC sont appuyées pour leur formalisation et sont misent en lien avec la micro finance
11. Les facilitateurs sont formés sur l'entrepreneuriat et l'élaboration des plans d'affaires et peuvent appuyer les bénéficiaires à élaborer leur plan d'affaire
12. Le suivi du remboursement des fonds à l'AVEC est fait ;

IV- STRATÉGIE POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS

La stratégie pour l'atteinte des objectifs durant l'exécution du projet se résume en ces points suivants :

- Organisation de missions exploratoires,
- Rencontres avec les communautés et leurs leaders afin de susciter leur adhésion et leur implication dans les activités.
- Mobilisation des jeunes à travers les leaders communautaires, religieuses et parents.
- Organisation de missions de supervision formative dans les localités cible.
- Utilisation de l'approche participative
- Implication des leaders communautaires et la cellule projet du conseil régional du HAUT SASSANDRA.
- Organisation de missions conjointes de sensibilisation (CR/CPGM et HES FINANCES) dans les localités cibles.

Toutes ces activités ont été menées sous la supervision de la cellule projet du conseil régional, qui a donné son appui et a accompagné l'équipe projet dans toutes ses missions.

V-BILAN DES ACTIVITES REALISEES

A /Description des activités

a.1 Activités liées à l'appui au ciblage des quatre (4) localités d'intervention

11 avril 2018 : Réunion de cadrage qui a permis à la CPGM de présenter les grandes étapes de sa mission.

Du 12 au 18 avril 2018 : Collecte des propositions de villages

La CPGM a collecté auprès d'autres structures administratives de la Région, des propositions de localités devant abriter les AVEC. Il s'agit de la Préfecture, de la Mairie de Daloa, de la Direction Régionale de l'Agence Emploi jeune, de la Direction régionale du Ministère de la femme et de la Direction régionale de l'ANADER.

20 avril 2018 : Triangulation et tirage au sort des villages proposés

Après la collecte des propositions de villages, une triangulation a été faite en présence des représentants des structures. Ensuite s'en est suivi le tirage au sort des villages devant abriter les AVEC qui remplissent les conditions préalablement mentionnées dans le PROCESS établi par le bailleur. Huit (8) villages ont été présélectionnés à l'issue du tirage au sort.

25 avril 2018 : Visite des villages présélectionnés

Une mission terrain a été effectuée par la cellule du Conseil Régional et la CPGM dans les villages tirés au sort qui sont : LUENOUFLA, BANDIAHI, DAHIRA2, GAZIBOOU, BALAHIO et GOLIHOA.

Le rapport de la visite des sites fait ressortir que les villages retenus sont **GAZIBOOU** et **GOLIHOA** dans la sous-préfecture de TAPEGUIA et LUENOUFLA et BANDIAHI dans la Sous-Préfecture de BEDIALA.

a.2 Activités liées aux campagnes de communication de sensibilisation et de mobilisation

Du 07 au 08 Avril 2018 : Séance d'information, sensibilisation et mobilisation auprès de la chefferie des villages cibles.

- Dépôt de courriers d'information pour la sélection des villages auprès des autorités administratives de TAPEGUIA et de BEDIAALA ;
- Mission d'information et d'explication du projet de mise en place d'AVEC aux autorités administratives, coutumières et aux leaders communautaires des villages cibles ;
- Une mobilisation communautaire a été organisée dans chaque village pour expliquer le projet à la communauté et pour répondre à toutes leurs préoccupations.

a.3 Activités liées à la mise en place d'un dispositif d'appui-conseil et d'accompagnement y compris la formation des animateurs et facilitateurs communautaires ;

Du 18 au 23 juin 2018 : Enclenchement du Processus de recrutement des facilitateurs communautaires : réception des dossiers de candidature.

06 Juillet 2018 : Finalisation du processus de recrutement des facilitateurs communautaires.

a.4 Activités liées au profilage - présélection des bénéficiaires

Du 18 au 23 juin 2018 : Mission d'enrôlement, de présélection dans les quatre villages cibles.

Du 25 au 30 Juin 2018 : Enregistrement des postulants dans la base de données

a.5 Activités liées à la constitution des Avec

Du 11 au 23 Octobre 2018 : Finalisation du processus de constitution des 8 (huit) Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC).

Octobre à fin janvier : Mise à jour régulière de la base de données des bénéficiaires

a.6 Activités liées à la formation des facilitateurs

Du 25 au 27 juillet 2018 : Formation des quatre facilitateurs du HAUT SASSANDRA en la méthodologie (sur les sept modules) AVEC et en Genre.

a.7 Activités liées à la formation et à l'accompagnement des 200 bénéficiaires durant le premier cycle.

Du 23 Octobre 2018 à ce jour : Formation sur les modules suivants :

- Module 1: Groupes leadership et élection
- Module 2 :Règlements de la caisse de solidarité, l'achat des parts et les prêts
- Module 3 : Elaboration de règlement intérieur de l'association
- Module 4 : Première réunion d'épargne
- Module 5 : Première réunion de crédit
- Module 6 : Première réunion de remboursement
- Formation transversale : Vie associative et Genre

Octobre 2018 à ce jour : Missions de suivi post formation des AVEC

- Suivi des réunions d'épargne (de la 1^{ère} à la 4^{ème} réunion d'épargne).
- Suivi de la continuité des modules de formation.
- Collecte des données.
- Suivi de la tenue des outils (registres et carnets).
- Coaching continu des facilitateurs communautaires.

29 Novembre 2018 : Mission conjointe CPGM/Cellule Projet du Conseil Régional à Golihoa et Gazibouo.

Du 07 au 15 Décembre 2018 : Mission de supervision du chef de mission dans les quatre localités d'intervention.

25 Janvier 2019 : Mission conjointe CPGM/Cellule Projet du Conseil Régional à Luenoufla et Bandiahi.

Du 15 au 26 février 2019 : Mission de suivi des AVEC pour le changement de phase.

a.8 activités liées à l'évaluation des performances des avec

Du 15 au 25 Février 2019 : Mission d'évaluation pour le changement de phase Contrôle et analyse de la santé organisationnelle et financière des 8 AVEC .

Du 01 au 31 Mars 2019 : Mission d'appui à la formation des AVEC et prise en compte des recommandations de l'évaluation de changement de phase.

Du 25 au 29 Mars 2019 : Mission conjointe CPGM/ Cellule Projet du Conseil Régional

Du 15 Mai au 02 Juin 2019 : Mission d'appui à la formation des AVEC

Du 19 au 20 Juin : Mission conjointe CPGM/Cellule Projet du Conseil Régional

Du 17 au 30 Juin 2019 : organisation de mission d'évaluation des 8 AVEC à la fin du 1^{er} cycle

Du 17 au 30 Juin 2019 : Activité d'orientation des groupements sur la réunion de partage et de partage des fonds.

a.9 Activités liées à la formalisation des AVEC et la mise en relation avec les institutions financières

Du 20 juin au 04 juillet 2019 : organisation de mission d'appui à la formalisation des AVEC

De Juillet à mi-septembre 2019 : une mission d'appui à la formalisation des groupes a été faite.

De Septembre à Octobre 2019 : Mission de sensibilisation (CR/HES FINANCES/CPGM)

Octobre –Novembre 2019 : Mission d'ouverture de compte groupe et individuel

a.10 Activités liées à l'étude sur les opportunités économiques

Lundi 09 Mai 2019 : Présentation et Validation du rapport

a.11 Activités liés à la formation sur l'entrepreneuriat et l'élaboration des plans d'affaire

Du 22 au 24 juillet 2019 : Ateliers de renforcement des capacités des facilitateurs communautaires en entrepreneuriat, en éducation financière, en lien financier.

Juillet à Septembre 2019 : Formation des AVEC en AGR (sélection, planification et management).

Septembre à Novembre 2019 : Organisations de missions d'appui à l'élaboration des plans d'affaires et formation des AVEC en AGR (les modules de formation).

Décembre 2019 : Sélection et Validation des plans d'affaires.

Décembre : transmission de la base de données des plans d'affaires validées.

A12. Activités liées au suivi accompagnement des AGR financées

De Janvier à Février 2020 : Disposition à prendre pour l'utilisation du financement des AGR.

Du 06 au 10 Mai 2020 : Mission de supervision conjointe CR/CPGM

Avril à Juin 2020 : Mission de supervision des activités des AVEC.

Du 15 au 25 Juillet 2020 : Financement des AVEC.

Octobre 2020 : Suivi du remboursement des prêts.

B/ Détail de chaque type d'activité réalisée

Activité1/ Appui au ciblage des quatre (4) localités d'intervention

1.1. Réunion de cadrage

Le mercredi 11 Avril 2018 à 10h s'est tenue au siège du Conseil Régional du haut-Sassandra, la réunion de cadrage pour la mise en œuvre de la sous composante AVEC du projet PEJEDEC dans ladite Région. Ont participé à cette réunion, les membres de la cellule projet PEJEDEC de la Région du Haut Sassandra et l'équipe de la Coordination des Promoteurs de Groupements de Man (CPGM). Au cours de cette rencontre, une restitution de la formation des Agents de Gestions communautaire (AGC) organisée du 20 au 23 mars 2018 à Yamoussoukro par le BCP Emploi, a été faite par le Chargé de l'Auto emploi de la cellule projet. Des contributions ont été faites par l'équipe de la CPGM.

Les grandes articulations de la mission de la CPGM ont par la suite été déclinées. Une deuxième rencontre a été programmée le lendemain 12/04/2018.



REUNION DE CADRAGE AVEC LA CELLULE PROJET DU CONSEIL REGIONAL

1.2. PRESELECTION DES SITES

Le 12/04/2018, une rencontre de travail a eu lieu au siège du Conseil Régional du Haut-Sassandra à Daloa. Etaient présents à cette rencontre, le Coordonnateur de la Cellule Projet de la Région du haut-Sassandra, le chargé de l'auto emploi, le Directeur Exécutif de la CPGM, le Chef de Mission de la CPGM et les deux Agents de Gestion Communautaire. Cette rencontre a permis à la cellule projet de présenter la cartographie de la Région du Haut-Sassandra à la CPGM d'une part et de localiser les zones d'intervention ciblées par le Conseil Régional pour abriter les AVEC, d'autre part. Au sortir de cette séance de travail, le conseil régional a proposé une liste de neuf (9) localités au prestataire. Du 12 au 19 avril 2018, des rencontres d'information ont été conduites auprès des autorités de la Région.

Des courriers ont été adressés particulièrement à certaines autorités et structures administratives de la région pour recueillir des propositions de localités devant bénéficier des AVEC. Ainsi, des propositions de village ont été faites par la Préfecture de Région, la Mairie de Daloa, l'Agence emploi jeune, la Direction Régionale du Ministère de la femme et de la Direction Régionale de l'ANADER.

Par ailleurs, les ONG intervenant dans la région ont été mises à contribution pour dresser une cartographie des localités bénéficiaires de projets similaires. Cette approche a permis de recueillir des listes de villages bénéficiaires d'AVEC auprès de Care International, Save the Children, IRC et VIF.




seance de travail avec la cellule Projet du Conseil

1.3. TRIANGULATION

La phase de triangulation des zones susceptibles de bénéficier du projet de mise en place des AVEC a eu lieu le **20/04/2018** dans la salle des réunions du Conseil Régional. Les structures ci-après y ont pris part : CPGM (2 représentants), Conseil Régional (2 représentants), ANADER (1 représentant), Préfecture (1 représentant), Mairie de Daloa (1 représentant), Agence emploi jeune (1 représentant), Direction Régionale de la femme et de la famille (1 représentant).

Il a été expliqué à l'assemblée le Contexte et les objectifs du projet, ainsi que le processus de sélection des villages. Un bref rappel des différents critères définis par le bailleur a été fait. Aussi, le prestataire a-t-il appelé l'assemblée à la transparence et à l'impartialité durant le processus de sélection, afin de permettre à chaque village d'avoir la chance d'être tiré au sort.



LE CHEF DE MISSION EXPLIQUANT LE PROCESSUS DE SELECTION

Après l'explication du déroulé de cette séance de travail, les activités ont débuté par la première étape, à savoir la triangulation. Cette étape a consisté à établir une liste exhaustive des villages proposés par les différentes structures. Ainsi, soixante-quatre (64) villages ont été proposés. Ensuite les villages bénéficiant de projets similaires ont été extraits. A cet effet, les listes recueillies auprès de CARE international, IRC, SAVE The Children et VIF ont permis d'aboutir à une liste finale de 16 localités sur un total initial de 64.



Triangulation faite en présence des représentants des structures

1.4 TIRAGE AU SORT

La seconde étape a consisté à tirer au sort 4 villages bénéficiaires sur les 16 villages. Ainsi, les 16 villages ont été mis dans une **urne** afin de procéder au tirage au sort des 4 villages. Une main neutre a été sollicitée pour effectuer cet exercice.

Ainsi, les quatre (4) villages ci-après ont été tirés au sort de façon successive, puis quatre autres villages pour servir de palliatif au cas où les premières cités ne répondraient pas aux critères établis par le bailleur.

Après l'approbation des villages tirés au sort par toute l'assemblée, le Procès-verbal de sélection a été signé par tous les membres présents. Le Chef de Mission de l'équipe CPGM a remercié tous les participants et a annoncé la prochaine étape, à savoir la visite des 4 villages afin de procéder à leur validation définitive.

1.5 VISITE DES VILLAGES TIRÉS AU SORT

Le processus de validation a débuté par une mission qui s'est effectuée dans six villages durant la journée du mercredi 25 avril 2018. L'observation et la prospection des villages a porté sur la nature des activités économiques, la tenue de marchés hebdomadaires/journaliers, l'animation du village et les activités des



jeunes et des femmes. En plus de l'équipe de la CPGM, Trois membres de la cellule projet du Conseil Régional ont participé à cette mission. Ainsi, il ressort de cette mission conjointe que les villages de BANDIAHI, LUENOUFLA, GOLIHOA et GAZIBOUO répondent mieux aux critères établis par le bailleur.

Par ailleurs, cette mission a été l'occasion d'échanger avec les chefs traditionnels des villages visités, et les leaders communautaires. Ces échanges se sont articulés autour des questions telles que : les activités économiques menées dans ces villages, les communautés présentes, les activités des jeunes du village et de l'organisation des leaders communautaires.

Activité 2/Campagnes de communication, de sensibilisation et de mobilisation sociale

Une mission d'information et de mobilisation communautaire des bénéficiaires, a été organisée du 07 au 08 juin 2018 dans les quatre villages sélectionnés. Celle-ci a permis à la CPGM d'informer davantage les différentes autorités administratives et traditionnelles des localités choisies sur le projet de mise en place d'AVEC.

Cette mission s'est faite en 3 étapes :

2.1 Courriers d'informations aux autorités administratives des circonscriptions de BÉDIALA et de TAPEGUIA.

Le Conseil Régional a adressé des courriers aux Sous-Préfets des circonscriptions administratives de **Bédiala** et de **Tapéguia** pour les informer du déroulement de la mission de la CPGM. Les Sous-préfets ont à leur tour, relayé l'information auprès des chefs de villages et des leaders communautaires.

Après cette phase la CPGM a pu contacter directement les sous-préfets et chefs de villages pour convenir d'une date, en vue de procéder à la sensibilisation et à la mobilisation sociale.


2.2 Rencontre avec la chefferie et les leaders communautaires pour l'explication du projet.

Cette activité a aussi été l'occasion pour les futurs bénéficiaires de donner leurs avis et de poser des questions au Prestataire afin de mieux comprendre ce projet.

Cette activité a aussi été l'occasion pour les futurs bénéficiaires de donner leurs avis et de poser des questions au Prestataire afin de mieux comprendre ce projet.

2.3 La mobilisation sociale

Une large diffusion de l'information a été faite à travers les griots et aussi dans les lieux de cultes.



MISSION D'INFORMATION A LUENOUFLA ET GOLIHOA

Activité 3/Mise en place d'un dispositif d'appui conseil et d'accompagnement y compris la formation des animateurs et facilitateurs communautaires

Du **18 au 23 juin 2018**, a été enclenché le processus de recrutement des facilitateurs communautaires. Les dossiers de candidature ont été réceptionnés.

Le processus de recrutement des facilitateurs communautaires a été finalisé du **06 Juillet 2018**.

Activité 4/ Profilage - présélection et sélection des bénéficiaires

Une mission d'enrôlement, de présélection et de sélection des potentiels bénéficiaires s'est effectuée dans les quatre villages présélectionnés que sont : LUENOUFLA, BANDIAHI, GAZIBOUO et GOLIHOA du 19 au 23 Juin 2018. Initialement prévue du 12 au 17 juin 2018. C'est finalement du 19 au 23 Juin 2018 que le prestataire a effectué cette mission dans les quatre villages cibles. L'objectif de cette mission était d'enrôler les potentiels bénéficiaires. Elle s'est déroulée en quatre étapes :

Étape 1

La première étape consistait d'abord à organiser une assemblée communautaire en vue d'expliquer le projet et ses objectifs puis de répondre aux différentes préoccupations des communautés au sujet du projet. Ensuite, les dossiers des facilitateurs ont été collectés.




MOBILISATION SOCIALE À LUENOUFLA

Étape 2

A la seconde étape, Il s'agissait pour le prestataire de mettre en place un comité d'enrôlement devant suivre le déroulement de l'inscription des intéressés afin de s'assurer de la transparence et le droit de chacun à venir se faire enrôler selon les critères définis par projet. Le comité d'enrôlement et de validation était composée de :

- 1 représentant de la chefferie
- 1 représentant des jeunes
- 1 représentante des femmes
- 1 représentant des bénéficiaires
- 1 représentant des allogènes ou allochtones

Étape 3



Le prestataire a invité les postulants à se faire enrôler munis de la photocopie de leurs documents d'identification. Le prestataire a donc procédé à l'enrôlement en présence des membres du comité de sélection.

ENROLEMENT DES POSTULANTS À LUENOUFLE

Au terme de la phase d'enrôlement, le prestataire a pu enregistrer à Luenoufla, 94 postulants dont 56 hommes et 38 femmes, à Bandiahi 71 postulants dont 55 hommes et 16 femmes, à Gazibouo 62 postulants dont 32 hommes et 30 femmes et à Golihoa, 70 postulants dont 41 hommes et 29 femmes. Soit un total de 297 postulants avec un taux de réalisation de 148.5% dont 113 femmes (141.25%) et 184 hommes 153.33%.

Étape 4

Le comité de validation a procédé à la vérification des informations des postulants afin de valider ou d'invalider leurs candidatures selon les critères suivants :



- L'âge intervalle 18-35 ans
- Le statut du bénéficiaire (déscolarisé, fille mère, veuve, sans ressources, ne pas être bénéficiaire d'un projet)
- Le pourcentage des femmes au moins 40%
- Être resident du village

Après l'enrôlement des potentiels bénéficiaires, toutes les fiches ont été vérifiées puis enregistrées dans la base de données du 23 Juin au 03 Juillet 2018.

Activité 5/ Constitution des Associations Villageoises d'Epargne et Crédit

Initialement prévue du 10 au 15 Septembre 2018, la mission pour la constitution des AVEC a été reportée à deux reprises pour des contraintes budgétaires dans un premier temps et par la suite pour l'indisponibilité de la communauté, à cause des campagnes électorales 2018. Le nouveau programme a débuté du 11 et s'est achevé le 23 Octobre 2018. La mission s'est déroulée en trois étapes.

5.1- Réunions préparatoires avec les potentiels bénéficiaires

Des réunions préparatoires ont été organisées par les facilitateurs des différentes localités pour sensibiliser et motiver les potentiels bénéficiaires sur les activités des AVEC. En plus, des réunions qui ont été organisées par les facilitateurs, chaque rassemblement dans le village était l'occasion pour les leaders communautaires, les chefs coutumiers et religieux de continuer la sensibilisation à l'endroit des potentiels bénéficiaires pour les galvaniser.

5.2- Information des autorités administratives, des chefs coutumiers et l'affichage des listes des bénéficiaires

Après la validation de la liste des bénéficiaires par le BCPE, le jeudi 11 Octobre 2018 une mission d'information a été conduite auprès des Sous-Préfets des circonscriptions de TAPEGUIA, BEDIALA et les chefs des quatre localités pour les informer de la validation des différentes listes. Les listes des bénéficiaires ont également été affichées dans les différentes localités.



5.3- Mise en place des AVEC

Cette mise en place s'est faite en présence des différents leaders communautaires et avec le concours des différents chefs traditionnels. Elle s'est déroulée en 4 parties.

- *Explication du projet en vue de répondre aux différentes questions et préoccupations des bénéficiaires.*

Bien avant la constitution des AVEC, la CPGM a expliqué le projet et ses objectifs puis a répondu aux différentes préoccupations des communautés.



- *Constitution des AVEC en tenant compte du pourcentage des femmes.*

LOCALITES	FEMMES	% FEMMES	HOMMES	% HOMMES	TOTAL
LUENOFLA	28	56%	22	44%	50
BANDIAHI	17	34%	33	66%	50
GAZIBOUO	33	66%	17	34%	50
GOLIOHA	26	52%	24	48%	50
TOTAL	104	52%	96	48%	200



Association Villageoise d'Epargnes et de Crédits

- ***Mise en place des organes en procédant aux différentes élections.***

Il s'agissait de faire le choix des différents présidents, secrétaires, trésoriers et contrôleurs en leur expliquant le rôle de chacun et comment les élections se feront. En d'autres termes les membres des AVEC ont élu leur comité de gestion après que chaque candidat ait pu s'exprimer sur ses motivations avant l'organisation des élections. Il faut saluer la participation des femmes aux différentes postes électifs et signifier qu'une atmosphère bon enfant a régné sur ces élections. Après la mise en place des organes, chaque AVEC a pu choisir le nom de son groupe et a fixé le jour et l'heure de la prochaine rencontre.



Comités de gestions

Soit au total 200 membres dont 80 femmes et 120 hommes (soit 40% de femmes et 60% d'hommes).

- **Mise à jour de la base de données des bénéficiaires**

Pendant la constitution nous avons constaté beaucoup d'abandons liés à l'obtention de travail de certains jeunes et certaines jeunes filles qui ont rejoint leur époux dans d'autres localités. Un abandon a été constaté pour un cas de viol. La stratégie utilisée pour les remplacements a consisté à organiser une rencontre extraordinaire avec le comité de validation. Ci-joint en annexe la liste des bénéficiaires.

Octobre à fin janvier : Mise à jour régulière de la base de données des bénéficiaires

Activité 6/ Formation des facilitateurs

La formation des facilitateurs en la méthodologie AVEC incluant le genre s'est déroulée du **25 au 27 Juillet 2018 au siège du Conseil Régional du HAUT SASSANDRA**. Les facilitateurs ont reçu les rudiments nécessaires pour la restitution aux AVEC **Etaient présents :**

- **Le Coordonnateur de la Cellule Projet (homme)**
- **Le Chef de Mission de la CPGM (femme)**
- **Les deux AGC (hommes)**

- Les quatre facilitateurs (**hommes**)

Activité 7/ Diagnostic des opportunités d'affaires dans les zones d'intervention

L'étude sur les opportunités économiques a fait l'objet d'une consultance avec une structure spécialisée

Du 26 Juillet au 02 Août 2018, il y a eu la collecte d'informations dans les 4 localités cible

-Entretien individuel : 120

-Focus Groupe : 12

-Entités interviewées (Associations-coopératives - entreprises etc...) : 21

Après la soumission du rapport au conseil régional et au BCP-E, une présentation a eu lieu le 16 Avril 2019 devant le conseil et un certain nombre d'experts issus des différents services administratifs et privés de Daloa, invités pour donner leur avis et critiques.

Le rapport a été validé après la prise en compte des critiques et recommandations lors de la séance de présentation

Activité 8/ Formation des 200 bénéficiaires sur la méthodologie AVEC et accompagnement pendant un cycle

8.1 Formation

Du 23 Octobre 2018 à ce jour : Formation sur les modules suivants :

- Module 1 : Groupes leadership et élection
- Module 2 : Règlements de la caisse de solidarité, l'achat des parts et les prêts
- Module 3 : Elaboration de règlement intérieur de l'association
- Module 4 : Première réunion d'épargne
- Module 5 : Première réunion de crédit
- Module 6 : Première réunion de remboursement
- Formation transversale : Vie associative et Genre

8.2 Accompagnement des 200 bénéficiaires durant le premier cycle

Mission de suivi post formation

Octobre 2018 à ce jour : Missions de suivi post formation des AVEC

- Suivi des réunions d'épargne (de la 1^{ère} à la 4^{ème} réunion d'épargne).
- Suivi de la continuité des modules de formation.
- Collecte des données.
- Suivi de la tenue des outils (registres et carnets).
- Coaching continu des facilitateurs communautaires.

Le 29 Novembre 2018 une mission conjointe a été organisée par la cellule projet du conseil régional dont l'objectif était de prendre en compte les recommandations issues de l'atelier de revue à mi-parcours du PEJEDEC Additionnel qui a eu lieu le mardi 13 novembre 2018 en présence du bailleur au PALM CLUB à Abidjan. IL s'est agi donc au cours de cette mission de s'assurer du bon déroulement des activités des différents prestataires du Haut Sassandra.

Etaiant présentes : 62 personnes (3 membres du Conseil Régional, 1 représentant de la CPGM, 1 responsable financier et 57 membres) dont 32 femmes et 30hommes.

Du 07 au 15 Décembre2018 : Mission de supervision du chef de mission dans les localités d'intervention.

Etaiant présentes : 86 personnes dont 56 femmes et 30 hommes

Cette mission post formation a été effectuée dans les quatre localités. L'objectif de cette mission était de coacher et renforcer les capacités des acteurs de terrain. De façon spécifique, il s'est agi de :

- Organiser de séances de travail avec les AGC, les facilitateurs et les groupements.
- Vérifier des carnets individuels, les registres de versement et de crédit,
- Discuter avec les membres des groupements,
- Donner des conseils et faire des recommandations

25 Janvier 2019 : Mission conjointe CPGM/Cellule Projet du Conseil Régional à Luenoufla et Bandiahi

Cette mission organisée par la cellule projet avait pour objectif de s'assurer du bon déroulement des activités des prestataires relativement à la mise en place des AVEC. Cette mission a permis aux groupes présents (AJL, AJUL, VOMANZY et BOBEHINAN) de poser de nombreuses questions sur le projet et de relever les difficultés rencontrées. La difficulté majeure était la durée des réunions ce qui faisait que certains époux interdisaient la participation de leur femme aux réunions. Après avoir répondu aux différentes questions des membres des groupes, des recommandations ont été faites pour le bon fonctionnement des groupes. Comme recommandation, les époux des femmes des AVEC seront sensibilisés et le groupe devra trouver une heure qui permettrait aux femmes de vaquer à leur occupation ménagère après la réunion. A la fin de la mission une visite aux AGR a été faite.

Etaiant présents :

A Luenoufla 26 personnes dont 20 hommes et 6 femmes

A Bandiahi 39 personnes dont 27 hommes et 12 femmes

Du 01 au 31 Mars 2019 : Mission d'appui à la formation des AVEC

Il s'agissait pour cette mission de :

- Faire le Suivi des activités et la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation de la performance pour le changement de phase.
- Apprécier le niveau de présence des membres aux réunions
- Renforcer les membres d'AVEC sur les modules mal assimilés
- Faire le suivi financier des AVEC



AVEC Awané de Golihoua



AVEC Azouadji de Gazibouo

L'étude sur les opportunités économiques a fait l'objet d'une consultance avec une structure spécialisée

Du 26 Juillet au 02 Aout 2018, il y a eu la collecte d'informations dans les 4 localités cibles

-Entretien individuel : 120

-Focus Groupe : 12

-Entités interviewées (Associations-coopératives - entreprises etc...) : 21

Après la soumission du rapport au conseil régional et au BCP-E, une présentation a eu lieu en Octobre 2018 devant le conseil et un certain nombre d'experts issus des différents services administratifs et privés de Daloa, invités pour donner leur avis et critiques.

Le rapport a été validé après la prise en compte des critiques et recommandations lors de la séance de présentation

Du 25 au 29 Mars 2019 : Mission conjointe CPGM/ Cellule Projet du Conseil Régional

Cette mission avait pour objectif de s'assurer du bon déroulement des activités des prestataires relativement au bon fonctionnement des groupes AVEC dans la localité de Luenoufla et Bandiahi. La mission a consisté à :

- Evaluer à mi-parcours la santé organisationnelle et financière des AVEC ;
- Amener les époux des femmes membres des AVEC à les soutenir dans le projet ;
- Sensibiliser les bénéficiaires à une participation accrues aux activités liées au fonctionnement des AVEC (réunion, épargne, etc.)
- S'assurer de la cohésion au sein des groupements

Au total 67 personnes étaient présentes dont 52 hommes et 15 femmes.

Du 15 Mai au 02 Juin 2019 : Mission d'appui à la formation des AVEC

Cette mission de supervision menée à Golihoua et à Gazibouo consisté à prendre en compte les recommandations faites par la cellule projet lors de la mission conjointe de supervision. Un recyclage a été fait à l'endroit des facilitateurs et les comités de gestion de chaque groupe. Une révision de la vie associative et du genre a été faite à l'endroit des 200 bénéficiaires. Les bonnes pratiques ont été aussi instituées entre les membres pour permettre au groupe d'être de qualité. Ci-dessous les différents points abordés :

- Renforcer la cohésion sociale dans le groupe
- Le respect mutuel entre des membres
- Sensibiliser sur la régularité des réunions et des membres
- Sensibiliser les membres à la création et à la diversification des AGR.
- La collecte de données.
- Recycler les bénéficiaires sur le contenu du leadership et les principaux droits des bénéficiaires (respect, devoirs vis à vis de son conjoint et des autres)
- Permettre au groupe de continuer les causeries débats pour aborder des sujets sur les inégalités faites aux femmes afin de pouvoir permettre une vie associative agréable.



Du 19 au 20 Juin : Mission conjointe CPGM/Cellule Projet du Conseil Régional

Cette mission conjointe a consisté à :

- Sensibiliser les membres pour la stabilité des AVEC
- Apprécier le niveau de des membres des AVEC ;
- Apprécier les niveaux de cotisation ;
- S'assurer de la cohésion au sein des groupements ;
- Visite des AGR mises en œuvre par les bénéficiaires



AVEC Bandiahi



Civilité à la notabilité de Gazibouo

Mission de supervision conjointe CR/CPGM

La pandémie à corona virus a influencé les activités en général et particulièrement sur le bon déroulement des activités AVEC.

Afin de permettre aux différents groupes de poursuivre les activités dans la quiétude et d'adopter un certain nombre de mesures barrières contre la propagation de la maladie, une

mission conjointe a été menée du 06 au 10 Mai 2020 dans les quatre zones abritant le projet, afin de sensibiliser les bénéficiaires sur les différentes mesures barrières relatives à la propagation du COVID-19 et les dispositions à prendre pour la suite des activités.

Cette mission s'est déroulée en quatre parties :

1. Sensibiliser les bénéficiaires sur l'importance du respect des mesures barrières


Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur les mesures barrières dont les principales étaient :

- Le lavage des mains au savon et au gel hydro alcoolique
- La distance règlementaire de 1m
- Le port des masques de protection communément appelés cache-nez



2. Faire un état des lieux et le point des remboursements des prêts contractés par les bénéficiaires

La Cellule Projet du Conseil Régional a profité de cette mission pour se rendre compte des activités des groupes surtout les remboursements des crédits et de leur utilisation effective pour la réalisation des AGR respectives avec de l'abnégation. Par ailleurs, par la voix de son Coordonnateur, celle-ci a exhorté les différents groupes à mener toujours les activités selon la méthodologie AVEC reçue.



3. Remise des kits de protection contre le COVID-19 aux bénéficiaires.

Le Conseil Régional du HAUT SASSANDRA a mis à la disposition des AVEC des kits de protections afin de les aider à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement Ivoirien en vue de parer à la propagation de la pandémie donc de se protéger contre le COVID-19.

Les kits comprenaient pour chaque groupe :

- 100 caches-nez
- 1seau de lavage de mains
- 5 bouteilles de savons liquides
- 3 rouleaux de papiers hygiéniques



Les difficultés liées au COVID-19

- Les tenanciers de maquis et restaurants ont du mal à reprendre leurs activités.
- Pour ceux qui envisage faire leurs achats et la vente de marchandises à Abidjan, il est très difficiles voire impossible vu que les compagnies de transport en commun ne circulent plus dans ce sens.

ACTIVITES LIEES A LA SYNERGIE

Conformément à la dynamique de la synergie entre les prestataires recommandée par le BCP-Emploi, adoptée et financé par le Conseil Régional du Haut-Sassandra, les structures (CPGM/SIADES/ PFS) désignées ont accompagné la 1^{ère} et la 2^{ème} vague des bénéficiaires THIMO dans la création et la gestion de leurs AGR puis dans la mise en place des AVEC.

Cette activité s'est déroulée en trois étapes qui sont :

Etape 1 : Information, sensibilisation et mobilisation sociale

Etape 2 : Constitution des AVEC

Etape 3 : Formation des facilitateurs

1 Sensibiliser les bénéficiaires THIMO sur la mise en place des AVEC et l'intervention conjointe de la SIADES, CPGM et de la PFS-Bouaflé;

Du 28 au 30 Novembre 2019 une mission conjointe SIADES/CPGM a été organisée dans les trois localités d'intervention des THIMO. L'objectif de cette mission était de sensibiliser les bénéficiaires THIMO de la 1^{ère} et 2^{ème} vague sur l'importance des AVEC. A l'entame, le chef de mission de la SIADES a souhaité la bienvenue à tous, tout en expliquant le bienfondé de la synergie. Après les civilités et les présentations, le chef de mission de la CPGM a présenté le projet, expliqué ce qu'est une AVEC, son but, ses avantages pour les bénéficiaires, son fonctionnement, les différentes étapes pour les membres potentiels et le calendrier du projet.



Le chef de mission de la SIADES souhaitant la bienvenue aux bénéficiaires



Le chef de mission de la CPGM sensibilisant la 2^{ème} vague des thimo à Gregbeu

Cette information a été très bien accueillie par les bénéficiaires. De nombreuses questions ont été posées par les bénéficiaires, notamment sur la sécurisation des fonds, à quand le démarrage du suivi ? La distance pour ceux qui sont dans les campements....

Après avoir répondu aux différentes préoccupations des bénéficiaires et les rassurer sur la crédibilité et l'importance d'y adhérer, les bénéficiaires ont été invités à bien réfléchir pour la composition des groupes. Les bénéficiaires très motivés ont décidé de constituer les groupes. Ils ont remercié le Conseil Régional pour cette opportunité car nombreux sont ceux qui étaient découragés de n'avoir pas pu réaliser une activité avec les fonds reçus pour diverses raisons, surtout pour des problèmes familiaux. C'est une aubaine pour eux. Ils seront ainsi dans une association et bien encadrés. Les prêts qu'ils prendront dans l'association pourront servir réellement à ce pour quoi le crédit a été octroyé.



Photo d'ensemble 2^{ème} vague à Guessabo et à Boguedia

2. CONSTITUTION DES AVEC SPONTANÉES

Ci-dessous le tableau récapitulatif des AVEC spontanées

LOCALITES	NOM GROUPE	NBRE MEMBRE	HOMMES	FEMMES	MONTANT DE L'ÉPARGNE	MONTANT DE LA SOLIDARITE	JOUR ET HEURE DE LA REUNION	LIEU DE REUNION
GREGBEU	Akpoukpouti (avançons main dans La main)	25	15	10	200F	100F	Vendredi à 16h	Chez le chef du village
	Nouvelle Génération	17	07	10	200F	100F	Vendredi	Chez le chef du village
	Groupe Dynamique	17	10	07	200F	100F	Vendredi	Chez le chef du village
DJESSABO	SUCCESS	24	15	09	200F	100F	Vendredi à 16h	Chez le chef du village
	Etoile	25	07	18	500F	100F	Mercredi à 13H	Au préau du chef du village
	Somagnon (la main qui nourrit (ZITA)	22	15	07	100F	100F	Vendredi	Chez la trésorière du groupe
	Détroya	20	9	11	200	100	Vendredi	Chez le chef du village
BOGUEDIA	Solidarité 1	19	11	08	500	200F	Mardi à 20h	Chez Ami en face du pot de la gendarmerie
	Assaguibi	22	10	12	500	200F	Vendredi	Chez le chef du village



Comité de gestion de l'AVEC somagon de ZITA

Cette mission a permis de constater l'engouement des bénéficiaires pour cette opportunité qu'ils viennent d'avoir du Conseil Régional et attendent beaucoup en retour de ce projet.

3 FORMATION DES FACILITATEURS

Dans le cadre des activités de la synergie, une formation des facilitateurs sur la gestion des associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) au profit des bénéficiaires des THIMO, s'est effectuée du 05 au 07 février 2020. Cette formation a permis aussi de faire le recyclage de nos anciens facilitateurs.



A la fin de la formation le Conseil Régional a mis à la disposition de chaque AVEC des kits de fonctionnement.

Le partage du 2nd cycle des AVEC formelles.

Le partage du 2nd cycle a démarré le 24 juin 2020, dans la localité de Luenoufla. Cette activité a débuté par un bref rappel du module 7 de la méthodologie AVEC portant sur la réunion bilan, répartition du capital. Ensuite, les groupes AJL et AJUL ont procédé au partage du capital (capital=épargne+intérêt+amende) du 2nd cycle.



Photo de famille de l'AVEC AJUL après le partage



Photo de famille de l'AVEC AJL après le partage

Groupe AJUL

Epargne : 535 000 F ; Solidarité : 66 000 F ; Amende : 1300 F Capital : 536 300 F

N° du membre	Nombre de parts achetées au cours du cycle	Valeur du montant épargné à la fin du cycle	Montant reçu au partage
1	58	29000	31378
2	58	29000	31378
3	57	28500	30837
4	58	29000	31378
5	56	28000	30296
6	65	32500	35165
7	46	23000	34886
8	45	22500	24345
9	42	21000	22722
10	42	21000	22722
11	43	21500	23263
12	49	24500	26509
13	47	23500	25427
14	44	22000	23804
15	43	21500	23263
16	42	21000	22722
17	46	23000	24886
18	42	21000	22722
19	58	29000	31378
20	49	24500	26509
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
25	0	0	0
Total	990	495 000	536300



BINKADI DE GOLIHOA

EPARGNE GENEREE

758 500

CREDITS OCTROYES

845 000

INTERET GENERE PAR LES CREDITS

84 500

FOND AMENDES

7 700

FOND TOTAL= fond de crédit + fond amendes + remboursement

85 0700

NON REMBOURSE = Reste de crédit/part

0

FAIRE LE TOTAL DE LA "PART DE TOUTE L'ASSOCIATION

3034

NOUVELLE PART= Fond total de crédit/nombre total des part

280,38

MONTANT DES INDIVIDUEL= Nombre de part * nouvelle part

Activité 9/ Evaluation des performances après le premier cycle

9.1 Mission d'évaluation des AVEC pour le changement de phase

Du 15 au 25 Février 2019, une mission de supervision a été effectuée par le Chef de Mission dans les quatre localités cibles du projet. L'objectif de cette mission était de mesurer la performance des groupes à l'aide d'un questionnaire qui a été conçu à cet effet. Ce questionnaire prend en compte les indicateurs liés à la gouvernance de l'association, le respect des règles de l'association, la participation des membres aux activités, la régularité des réunions. Il s'est agi de :

- Faire le suivi des activités des AVEC ;
- Faire l'évaluation de la performance des AVEC à l'aide d'outil d'évaluation de l'AVEC ;
- Faire la collecte des données ;
- Vérifier le remplissage des outils (registre et des carnets) ;
- Faire un renforcement des capacités du facilitateur et les membres AVEC sur la méthodologie AVEC ;
- Faire des recommandations.

Sur les 8 AVEC évaluées 6 pourront changer de phase et 2 ne pourront pas changer de phase en ce moment.

Tableau 3 : Résultat de l'évaluation des performances des AVEC.

LOCALITE	Nom de l'AVEC	Performance	Point faibles	Commentaires
LUENOUFLA	AJL	Bonne Santé	➤ Continuer le coaching du secrétaire	☞ Les étapes de la réunion sont respectées ☞ Les membres sont très dynamiques et discipliné ☞ L'AVEC passe en phase de développement
	AJUL	Bonne Santé	➤ Continuer le coaching du secrétaire	☞ Les membres sont motivés ☞ Les membres sont très dynamiques et discipliné ☞ L'AVEC passe en phase de développement
BANDIAHI	BOBEHINAN	Bonne santé financière et organisationnelle	➤ Continuer le coaching du secrétaire	☞ Les membres sont dynamiques et discipliné ☞ L'AVEC passe en phase de développement
	VOMANZY	Bonne santé financière mais pas une bonne santé organisationnelle	➤ Corriger les retards ➤ Respecter le règlement intérieur ➤ Stabiliser les membres ➤ Le président doit être rigoureux ➤ Continuer le coaching du secrétaire	L'AVEC ne passe pas à la phase de développement. Elle a besoin d'un suivi rapproché
GAZIBOUO	AWANE	Bonne santé financière et organisationnelle	➤ Respecter les étapes de la réunion ➤ Continuer le coaching du secrétaire	☞ Les membres sont motivés ☞ Les membres sont très dynamiques et discipliné ☞ L'AVEC passe en phase de développement

	AZOUADJI	Bonne santé financière mais pas une bonne santé organisationnelle	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corriger les retards ➤ Respecter le règlement intérieur ➤ Stabiliser les membres ➤ Le président doit être rigoureux ➤ Continuer le coaching du secrétaire 	☞ L'AVEC ne passe pas à la phase de développement
GOLIHOA	AWANE	Bonne santé financière et organisationnelle	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corriger les retards ➤ Respecter les différentes étapes de la réunion ➤ Stabiliser les membres ➤ Continuer le coaching du secrétaire 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Les membres sont motivés ☞ Les membres sont très dynamiques et motivés ☞ L'AVEC passe en phase de développement
	BINKADI	Bonne santé financière et organisationnelle	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corriger les retards ➤ Respecter le règlement intérieur ➤ Stabiliser les membres ➤ Le président doit être rigoureux ➤ Continuer le coaching du secrétaire 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Les membres sont motivés et dynamiques ☞ L'AVEC passe en phase de développement



Mission d'évaluation des AVEC (changement de phase) GAZIBOUC et LUENOUFLA

9.2 : formations transversales

↓ GENRE ET COHESION SOCIALE

15 FEVRIER 2019 : ORGANISATION DE CAUSERIES DEBATS A LUENOUFLA

A la fin de la mission sur les huit (8) AVEC évaluées pour le changement de phases 6 passent de la phase intensive à la phase de développement. Et pour les deux autres AVEC les facilitateurs avec l'appui des AGC

reviendront sur les modules non assimilés. Pendant les différentes rencontres les thèmes liés à la cohésion et l'égalité du genre ont été développés. Ces sujets ont été abordés à travers des causeries débats, au cours desquelles chaque membre d'AVEC a pu s'exprimer librement et donner son avis. Le thème abordé était « ROLES DES HOMMES ET DES FEMMES, RAPPORTS ENTRE LES SEXES ET CHOIX DU MODE DE VIE ».



Le chef de mission expliquant l'exercice Causerie débat à Luenoufla



Echange avec les AVEC

9.3 Evaluation finale des huit (8) AVEC à la fin du premier cycle

Initialement prévu du 20 au 26 mai 2019, la mission d'évaluation des AVEC s'est déroulée finalement du 17 au 30 Juin 2019 dans les quatre localités d'intervention. Elle a été conduite par le chef de mission.



Etaient présentes :

LUENOUFLA

42 personnes dont 20 hommes et 22 femmes

BANDIAHI

46 personnes dont 30 hommes et 16 femmes

GAZIBOUO

40 personnes dont 15 hommes et 25 femmes

GOLIHOA

42 personnes dont 18 hommes et 24 femmes

Soit au total 170 personnes dont 87 femmes et 83 hommes.

Durant cette période Il s'est agi de visiter les huit AVEC sur le lieu de leur réunion afin d'évaluer leur santé organisationnelle et financière. Il faut noter que sur les 200 bénéficiaires qui ont commencé le projet dans nos quatre zones d'intervention 170 membres étaient présents, 17 absents pour des contraintes familiales et travaux champêtres et 17 cas d'abandons ont été constatés. Ci-dessous les motifs de ces abandons.

Nom de l'AVEC	AJL Luenoufla	AJUL Luenoufla	Bobehina n Bandiahi	Vomanzy Bandiahi	Awané Golihoa	Bekanti Golihoa	Awané Gazibouo	Azouadji Gazibouo
Nombre de membre au départ	25	25	25	25	25	25	25	25
Nombre d'abandon	1 femme	4 dont (2hommes et 2 femmes)	1 femme	3 dont (2 hommes et 1 femme)	2 dont 1 femme et 1 homme	3 dont 2 femmes et 1 garçon	1 homme	2 dont 1 homme et 1 femme
Nombre de membre actuel	24	21	24	22	23	22	24	23
Les Motifs des abandons	Voyage du membre dans une autre localité pour	2 hommes s'attendaient à recevoir immédiatement de l'argent pour	La femme a rejoint son mari dans une autre localité	Un membre a été banni du village et a été accompagné par sa sœur, le troisième a obtenu	La femme a obtenu un contrat de travail (artisanal) d'une période de 3 à 6 mois dans une autre localité.	Les bénéficiaires ont obtenu du travail dans une autre localité	Le bénéficiaire est décédé	L'homme a obtenu du travail dans une autre localité et la femme a rejoint

	cause de santé	financement de leur AGR. Les 2 femmes ont rejoint leurs époux dans une autre localité		du travail dans une autre localité	L'homme a eu un problème pénal.			son époux.
--	----------------	---	--	------------------------------------	---------------------------------	--	--	------------


Cette mission s'est déroulée en deux étapes :

1) Evaluation des performances

C'est la grille d'évaluation des AVEC qui a été utilisée lors de cette mission d'évaluation. Cette fiche comprend le questionnaire quantitatif qui est relatif à la notation des indicateurs du crédit, de l'épargne et de la régularité de la tenue des réunions. Le total des points de la partie quantitative fait 21. Ci-dessous les résultats de l'évaluation des AVEC.



Evaluation de l'AVEC Vomanzy à Bandiahi



Evaluation de l'AVEC AJUL de Luenoufla

RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION DES AVEC

LOCALITES	NOM DE L'AVEC	NOTE OBTENUE	PERFORMANCE
	AJL	85.7%	Bonne santé.
LUENOUFLA	AJUL	85.7%	Bonne Santé
BANDIAHI	BOBEHINAN	95.2%.	Bonne santé
	VOMANZY	90.4%	Bonne santé
GAZIBOUO	AWANE	90.4%.	Bonne santé
	AZOUADJI	90	Bonne santé

GOLIOHO	AWANE	90.4%	Bonne santé
	BINKADI	90.4	Bonne santé

Après l'évaluation des échanges ont été entamés avec les différents groupes pour recueillir l'impression des bénéficiaires avant, pendant et surtout à la fin du premier cycle.



Echange entre le chef de mission et les groupes

Cette mission d'évaluation des AVEC conduite par le chef de mission qui s'est déroulée a permis d'évaluer le niveau de formation reçu des groupements par leur facilitateur appuyé par ceux-ci par leur AGC respectif sur la méthodologie AVEC. Il faut noter que de façon générale les groupes ont une bonne santé financière. Toutes les huit AVEC du Haut- Sassandra peuvent être accompagnées pour le second cycle. Car ils ont reçu la culture de l'épargne, le défi reste la santé organisationnelle et surtout le niveau de transmission et d'absorption de la méthodologie par les groupements. Des recommandations ont été faites notamment sur le recyclage des facilitateurs des AVEC pour un suivi régulier des groupements. Le règlement intérieur étant la base de la santé organisationnelle du groupe doit être connu et respecté dans son intégralité par les membres des AVEC pour leur bon fonctionnement.


ACTIVITE 10 / Formalisation de l'AVEC et la mise en relation avec les institutions financières

Du 20 Juin au 04 Juillet 2019 une mission d'appui à la formalisation des groupes a été faite. Il s'est agi d'accompagner les groupes qui ont réussi un cycle avec succès dans le processus de formalisation et de les préparer au lien financier. Les actions menées en vue de la formalisation des AVEC sont :

- Rencontrer les autorités administratives des différentes circonscriptions pour connaître La documentation nécessaire et le coût de la formalisation.
- Appuyer les AVEC dans l'élaboration des statuts et la mise à jour du règlement intérieur.
- Orienter les AVEC dans le choix des trois signataires
- Appuyer les AVEC dans la rédaction du PV de désignation des trois signataires



L'AGC avec AJUL de Luenoufla



L'AGC avec BOBEHINAN de Bandiahi

10.1 : Formation des AVEC et la mise en relation avec les institutions financières


Après l'évaluation en fin de cycle des AVEC, les AVEC qui ont réussies avec succès le premier cycle, ont été appuyées dans la rédaction de leur statut et règlement intérieur. A la suite des démarches menées auprès des autorités administratives, les huit AVEC ont reçu leur récépissé de dépôt. Celles-ci ont également reçu la formation en lien financier et ont manifesté le désir de se faire lier pour sécuriser leur fond et avoir des moyens plus importants pour accroître leurs activités.

De Septembre à Octobre 2019, une équipe composée de la CPGM/CR/HES FINANCES a effectué une mission dans les différentes zones d'intervention pour sensibiliser et faire connaître la micro finance HES FINANCES aux bénéficiaires. Le représentant de HES FINANCES après avoir expliqué les produits de sa structure, l'occasion a été donné aux bénéficiaires de lui poser des questions. Les questions portaient sur le montant de l'agio, les conditions d'ouverture de compte...



Sensibilisation des AVEC sur l'ouverture des comptes

Octobre –Novembre 2019 : Une mission conjointe CPGM/CR/HES FINANCES a été menée. L'objectif de cette mission était de procéder à l'ouverture de compte des AVEC. Au cours de cette mission les différents documents et pièces nécessaires pour l'ouverture des comptes ont été réceptionnés par l'Agent de la micro finance. Les numéros de compte ont été attribués aux AVEC et ensuite transmis au BCP-E. En plus des comptes AVEC, les membres ont été sensibilisés sur l'importance d'ouvrir des comptes individuels.



Ouverture de compte individuel

10 Décembre 2019 : Transfert de la subvention aux AVEC du HAUT-SASSANDRA

Le transfert de la subvention au bénéfice des AVEC pour un montant global de 7 110 600 a été effectué à date du 10 /12/2019 selon la clé de répartition validée par le BCPE.

Ci-dessous le point de la subvention aux AVEC du HAUT-SASSANDRA

Localités	Nom de l'Association	Nombre de membres à la fin du premier cycle	Nombre d'AGR créés	Montant épargné à la fin du premier cycle	Numéro de compte de l'AVEC	Montant de la subvention (3 fois le montant épargné)	Avis du BCPE
LUENOULA	AJL	25 dont 10H et 15F	10	242 200	7563	726 600	ACCORDE R
	AJUL	21 dont 11H et 10F	07	218 500	7564	655 500	ACCORDE R
BANDIAHI	BOBEHINA N	24 dont 16H et 8F	14	337 200	7565	1 011 600	ACCORDE R
	VOMANZY	21 dont 15H et 6F	12	225 800	7566	677 400	ACCORDE R
GAZIBOUO	AWANE	22 dont 8H 14F	12	179 000	1377	537 000	ACCORDE R
	AZOUADJI	22 dont 9H et 13F	10	142 300	1378	426 900	ACCORDE R
GOLIOHOA	AWANE	24 dont 11H et 13F	16	578 100	1379	1 734 300	ACCORDE R
	BINKADI	24 dont 10H et 14F	14	447 100	1376	1 341 300	ACCORDE R
Total		155	95	2 370 200		7 110 600	

Activité 11 / Elaboration et approbation des plans d'affaires

Du 22 au 24 juillet 2019 : Ateliers de renforcement des capacités des facilitateurs communautaires en entrepreneuriat, en éducation financière, en lien financier

Le renforcement des capacités était axé sur la sélection, la planification et la gestion d'une AGR, le lien financier, l'éducation financière qui était une étape importante dans le processus de la formation des AVEC. Au total, 04 facilitateurs et 05 membres de groupements ont été formés.



11.1 Formation des AVEC en AGR et sur l'élaboration des plans d'affaires

De juillet à septembre 2019 : Formation des AVEC en AGR et à l'élaboration des plans d'affaires

Après la formation des facilitateurs en entrepreneuriat, en lien financier et en éducation financière, les membres des AVEC ont été également formés en AGR et sur l'élaboration des plans d'affaires.

Septembre à Décembre 2019 : Organisation de mission d'appui à l'élaboration des plans d'affaires

Sur la base des idées de projet et des résultats de l'étude sur les opportunités économiques, les membres des AVEC ont été accompagnés dans l'élaboration des plans d'affaires pour des activités à fort potentiel économique qui seront financées dans le cadre du projet.

Cet accompagnement a été l'objet de plusieurs séances de travail dans les différentes zones d'interventions. Au total 200 plans d'affaires ont été élaborés et soumis au comité de crédit pour validation.

11.2: Validation des plans d'affaire et transmission de la base de données au BCP E

La validation des plans d'affaire a été faite en deux étapes :

Présélection des idées de projet :

Cette présélection a permis de retenir d'abord 120 plans d'affaires.

Sélection finale :

Le comité de crédit et de validation des plans d'affaires composé de :

- Un membre de la cellule projet
- Un membre de la CPGM
- Un membre de la microfinance
- Le président
- Le secrétaire
- Le trésorier



La sélection finale des plans d'affaires a été faite sur la base d'une grille d'évaluation

- La viabilité économique du projet ;
- L'adéquation entre le profil de l'entrepreneur et le profil de l'entreprise ;
- La prise en compte des filières prioritaires identifiées par la collectivité territoriale ;
- L'adéquation entre le capital sollicité et le coût maximum fixé par le Projet ;
- La rentabilité économique et financière du projet ;
- Le nombre d'emplois directs et indirects créés, ...

N°	LIBELLE DES INDICATEURS	RESULTATS PREVUS	RESULTATS OBTENUS
	Mise en place d'un comité de crédit et de sélection des plans d'affaires	8	8 comités mis en place
1	Formation des bénéficiaires en AGR et sur l'élaboration des plans d'affaires	200	200 bénéficiaires ont reçu la formation en AGR
2	Sélection des plans d'affaires	120 dont 48 femmes	120 plans d'affaires sélectionnés dont 63 femmes soit 52.5% et 57 hommes soit 47.5%

Sur les 200 plans d'affaires rédigés, 120 plans d'affaires ont été retenus par le comité dont 63 femmes soit 52.5% et 57 hommes soit 47.5%

Après la validation des plans d'affaires par le comité, la base de données a été transmise au conseil régional.


Activités 12/ Suivi et accompagnement des AGR financées

12.1. Disposition à prendre pour l'utilisation du financement des AGR.

De Janvier à Février 2020 une mission s'est déroulée dans les zones d'intervention du projet. Une fois dans chaque localité concernée, une séance de travail a été organisée par le prestataire avec chaque AVEC en vue d'expliquer les dispositions à prendre pour l'usage de la subvention des groupes. Cette activité s'est déroulée en trois étapes :

12.2 Informer les bénéficiaires sur les critères de financement des AVEC

Une lecture plus approfondie des critères tels que proposer par le BCPE a été faite afin que les premiers membres dont les plans d'affaires ont été approuvés, puissent avoir l'accord du groupe en Assemblée Générale. Cette séance s'est soldée par la signature du PV de la liste des premiers membres bénéficiaires des prêts. Il faut préciser que le choix définitif quant à la validation des plans d'affaires revient à l'AVEC.



Le chef de mission expliquant les critères de financement

12.3 Assister les groupes au choix des premiers bénéficiaires de la subvention

Les recommandations connues par les bénéficiaires, le choix définitif revenant aux AVEC, les membres des AVEC ont passé en revue tous les plans d'affaires qui avaient été sélectionnés par le comité de sélection et d'approbation des plans d'affaires pour sélectionner au plus quinze (15) bénéficiaires par AVEC selon les critères suivants :

- Être régulier aux réunions
- Être en même de prendre du crédit et de le rembourser dans les délais impartis
- Le respect du règlement intérieurs du groupe

Chaque AVEC a pu sélectionner les bénéficiaires du financement



Le prestataire expliquant les critères de financement à Garibouo et Gôlihoa

12.4 Retrait de la subvention

Le 15 et le 25 juin 2020 les signataires des différentes AVEC se sont rendus à la microfinance pour effectuer leur premier retrait de la subvention octroyée par le projet PEJEDEC. Cette activité a été coordonnée par le Chef de Projet sous la supervision de la Cellule Projet du Conseil Régional du Haut-Sassandra et les Chefs d'Agence de HESFINANCES avec l'appui des AGC et des facilitateurs. Ainsi, grâce à toutes ces compétences, cette opération a été réalisée dans la plus grande aisance possible.



Les signataires des différentes AVEC faisant le retrait à CREDIFEF

Ci-joints les livrets de compte :

Date	Libellés	N° pièce comptable	Débit	Crédit	Solde		Vire du Caissier
					Chiffres	Lettres	
25 05 2000	Retrait Espece	N° 05	1554800	-	169.000	Cent soixante neuf mille francs	

Date	Libellés	N° pièce comptable	Débit	Crédit	Solde		Vire du Caissier
					Chiffres	Lettres	
25 05 2000	Virement	205		10.000	10.000	Die mille francs	
25 05 2000	TL	206	20.000		30	30	
25 05 2000	Virement	210		124.30	124.300	cent vingt quatre mille trois cents	
25 05 2000	Retrait FIC N° 01 mai			120.000	120.450	cent vingt mille quatre cents	
				10.000	121.450	cent vingt mille quatre cents	



Date	Libellés	N° pièce comptable	Débit	Crédit	Solde		Vire du Caissier
					Chiffres	Lettres	
25 05 2000	Virement	205		10.000	10.000	Die mille francs	
25 05 2000	TL	206	20.000		30	30	
25 05 2000	Virement	210		124.30	124.300	cent vingt quatre mille trois cents	
25 05 2000	Retrait FIC N° 01 mai			120.000	120.450	cent vingt mille quatre cents	
				10.000	121.450	cent vingt mille quatre cents	

Date	Libellés	N° pièce comptable	Débit	Crédit	Solde		Vire du Caissier
					Chiffres	Lettres	
25 05 2000	Virement	205		10.000	10.000	Die mille francs	
25 05 2000	TL	206	20.000		30	30	
25 05 2000	Virement	210		124.30	124.300	cent vingt quatre mille trois cents	
25 05 2000	Retrait FIC N° 01 mai			120.000	120.450	cent vingt mille quatre cents	
				10.000	121.450	cent vingt mille quatre cents	


12.5 Répartition de la subvention

Une fois dans chaque localité concernée, une séance de travail a été organisée par le prestataire avec chaque AVEC en vue de la répartition de la subvention. Organiser pour l'occasion chez les différents Chefs de Village, cette répartition a été faite sous la supervision de la Cellule Projet du Conseil Régional et les autorités traditionnelles. Après un bref rappel du mode de répartition des fonds aux bénéficiaires, ce fut le tour de chaque bénéficiaire de passer récupérer sa subvention due (trois fois le montant de son épargne au premier cycle) aux mains des contrôleurs. Tout en respectant les critères ci-dessous :

- Aucun crédit en cours
- Le remboursement allant de 3 à 6 mois spécialement pour la subvention



L'octroi des prêts issus du financement à Gazibou



L'octroi des prêts issus du financement à Golihoa

Soit au total 103 AGR ont été financées par la BANQUE MONDIALE dont :



- 30 à LUENOUFLA
- 30 à BANDIAHI
- 28 à GOLIHOA
- 15 à GAZIBOUO

Ainsi donc, **103 bénéficiaires** ont reçu des subventions pour renforcer leur AGR. Il était important par ce suivi, de nous rendre compte de la mise en œuvre effective des consignes et de la réalisation des AGR dans nos différentes zones d'intervention. Effectivement comme souhaité par le projet, les bénéficiaires avec la méthodologie AVEC reçue, ont compris l'importance d'avoir une autonomie financière, et cela nécessite une réalisation d'activité pérenne qui puisse leur apporter le quotidien. Donc c'est avec conscience que les bénéficiaires ont utilisé les subventions pour mettre en place leur AGR selon les plans d'affaire sélectionnés. Ce sont donc 103 **AGR** financées par la subvention à hauteur de **6 293 850 F CFA**, qui ont été réalisées par les bénéficiaires,

Nous avons donc visité quelques AGR réalisées pour nous rendre compte du respect des outils de gestion qui les accompagnent. Il est vrai que 90% de nos bénéficiaires sont des analphabètes, mais applique les instructions données pendant la formation (comptabilité simplifiée). Du capital au bénéfice en passant au réinvestissement, chaque bénéficiaire a un livre de compte pour gérer leur financement dans le strict respect de leur plan d'affaire.

Ce sont donc des bénéficiaires heureux et joyeux de leur autonomisation et de la nouvelle orientation que prend leur existence en comparaison de celle d'avant la mise en œuvre du projet dans leur zone respective.


Artisanats




Elevage




Commerce




Poissonnerie



champs de coton



Broyeuse




Quelques images des AGR lors de la mission conjointe CPGM avec une délégation du Conseil Régional avec à sa tête le **Directeur Général Adjoint du Conseil Général**.

Commerce de poulet grillé



Commerce de colas



Couturière



12.6 Le suivi du remboursement des fonds

Malgré les difficultés rencontrées par certains bénéficiaires pendant la période électorale (des bénéficiaires sont restés bloqués à Abidjan parce que les routes étaient coupées, cela a entraîné un ralentissement des activités économiques), il y a eu néanmoins des remboursements. Cependant, il est bon de préciser que le délai des remboursements n'est pas encore à son terme.

REMBOURSEMENT DES AVEC DU HAUT SASSANDRA

Nom de l'AVEC	No	Nom et prénoms du bénéficiaire	Montant		Reliquat	Activité menée	Taux de remboursement
			octroyé	remboursé			
AWANE	1	KOUAKOU AMOIN SERAPHINE	70000	0	77 000	Vente de riz local	En cours
	2	KOUADIO KOUAKOU TIDIANE	75000	10000	72 500	Vente de riz local	En cours
	3	GOBE SIABA BRIGITTE	65000	0	71 500	Vente de vivriers	En cours
	4	KOUA AKISSI VIVIANE	70000	25000	52 000	Champs	En cours
	5	NIAKO ZOUZOUA AUGUSTIN	65000	0	71 500	Vente de riz	En cours
	6	DJAMAN ROHOU ANGE	65000	10000	61 500	Vente de poissons secs	En cours
	7	BEDA ANGELE	65000	0	71 500	Elevage de poulet	En cours
AZOUADJI	1	N'GORAN AKISSI INES	80910	20000	69 001	Coiffure	En cours
	2	KABORE WEN-W ALBERTINE	49800	15000	39 780	Transformation d'huile rouge	En cours
	3	SERI DREBE RACHELLE	39600	10000	33 560	Mercerie	En cours

BOBEHINAN	1	GOURI LOU NAN ADELINÉ	116 620	100 000	16 620	Vente de pagne	En cours
	2	SILUE YACOUBA	96 800	90 000	6 800	Menuiserie	100%
	3	KONATE KARIDJA	49580	40 000	9 580	Vente d'articles divers	En cours
	1	DJENEBA TRAORE	66000	72600	0	Vente de peaux de boeuf	En cours
	2	BAMBA ABOUBACAR	78000	85800	0	Coiffure	En cours
	3	DIABY MADAMBA	130000	143000	0	Commerce	En cours
	4	ZOHORE GUEHIS CHRISLAIN	68250	75075	0	Vente de produits phyto	En cours
AWANE GOLHIOA	5	KONE AMIDOU	122050	134255	0	Vente de produits phyto	En cours
	6	KONE MATINGUE	128250	141075	0	Friterie	En cours
	7	DIABATE SALIMATA	130000	143000	0	Commerce	En cours

8	DOUMBIA FANTA	82500	90750	0	Vente de vivriers	En cours
9	DOUMBIA INZA	110000	121000	0	Vente de vivriers	en cours
10	TRAORE AICHATOU	77250	84975	0	Vente de poudre de lait	En cours
11	SOUMAHORO RAMATA	114000	125400	0	Commerce	En cours
12	DIOMANDE AFFOUSSATA	130000	143000	0	Commerce	En cours
13	SOUMAHORO MATOGOMA	130000	143000	0	Commerce	En cours
14	DIOMANDE SOULEYMANE	130000	143000	0	Couture	En cours
15	FANTA KONE	58500	64350	0	Commerce	En cours
1	SAMAKE MANATA	130000	143000	0	Vente de pagne	En cours
2	N'GUESSAN AKISSI SOLANGE	130000	143000	0	mercerie	En cours
3	BETRA DJEGBA NADEGE	67800	74580	0	élevage de porcs	En cours

BINKADI
GOLIOHA

4	KIPRE OHOUA EDITH	45150	49665	0	friperie	En cours
5	BAMBA MANATA	70800	77880	0	vente de chaussures	En cours
6	BAMBA AMINATA	55200	60720	0	friperie	En cours
7	TOURE FANTA	128400	141240	0	vente de savons liquides	En cours
8	DIOMANDE MARIAM	130000	143000	0	vente de riz local	En cours
9	KOUGNON ELYSEE LANDRY	121200	133320	0	élevage de poulets africains	En cours
10	KRIZOMADSON KILLER	78450	86295	0	vente de produits phyto	En cours
11	BAMBA DRISSA	70800	77880	0	Vente de produits phyto	En cours
12	DOGBO SADDJI CLAUDINE	49650	54615	0	Vente attieke poissons	En cours
13	BASSA KONE	128400	141240	0	friperie et chaussures	En cours
		4139040	3605985	893991		

12.7 Suivi-évaluation du programme

12.7.1 suivi géo localisé des groupes

La visibilité des AGR et la tenue des réunions, est l'élément essentiel pour se rendre compte la bonne santé organisationnelle des groupes mis en place.

Un outil a été conçu par le bailleur à cet effet pour permettre une meilleure visibilité des actions menées sur les zones d'intervention du projet, cet outil sert à une géolocalisation des acquis de terrain et mieux observer l'évolution des groupes et des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités et de leur suivi.


Donc la mission nous a permis l'utilisation de l'outil ODK pour permettre la géolocalisation.

Ainsi toutes les AVEC du HAUT SASSANDRA ont été géolocalisés, de même que certains bénéficiaires de la subvention dans leur AGR.

Bénéficiaires dans leur AGR.

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The top status bar of both screenshots shows the time as 20:56 and 20:57 respectively, along with signal strength and battery icons. The app's header bar contains the text 'Envoyer un...' followed by a list icon, a search icon, and a three-dot menu icon. The main content area displays a list of beneficiaries, each with a circular icon containing a checkmark, their name, and their completion status. The bottom of the interface features two buttons: 'Tout sélectionner' and 'Envoyer éléments sélectionnés'.

Beneficiary Name	Completion Status
Koua Akissi Viviane	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:44
N'Goran Aussi Inés	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:46
N'Guessan Akissi Solange	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:48
Niaho zouzoua	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:53
Samaké Manata	Finalisé le dim., nov. 22, 2020 à 12:43
N'Goran Aussi Inés	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:46
N'Guessan Akissi Solange	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:48
Niaho zouzoua	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:53
Samaké Manata	Finalisé le dim., nov. 22, 2020 à 12:43
Série Drebe rachelle	Finalisé le lun., nov. 23, 2020 à 20:56



SUIVI FINANCIER DES HUIT AVEC NOVEMBRE 2020

LOCALITES	Nom de l'AVEC	Tx de présence	Epargne mobilisée	Montant de la Solidarité	Nbre d'AGR créés	Montant du crédit octroyé	Taux de Remb
LUENOUFLA	AJL (ASSOCIATION DES JEUNES DE LUENOUFLA)	80%	311 500	30 800	5	75000	100%
		H:09 F:11					
	AJUL (ASSOCIATION DES JEUNES UNIS DE LUENOUFLA)	80%	120 000	18000	1	0	100%

BANDIAHI	BOBE HINAN (SE SAUVER SOI-MEME)	H:11 F:09	213 600	22 800	10	75 000	En cours
		96%					
	VOMANZY (LE CHEMIN DE LA REUSSITE)	H:16 F:8	88 100	12 000	4	68 000	
		88%					
GOLIOHOA	AWANE (L'AMOUR)	H:15 F:76	729 750	49 300	23	705000	100%
		88%					
	BINKADI	H:11 F:11	758 500	71 700	29	84 500	
		88%					
GAZIBOUO	AWANE	H:08 F:14	443 700	78 100	22	410000	100%
		92%					
	AZOUADJI	H:09 F:14	429 600	92 200	21	350 500	
		84%					
		H:07 F:14	3 094 750	374 900	115	1 768 000	

Au deuxième cycle le montant de l'épargne mobilisée par les AVEC du HAUT SASSANDRA s'élève à 3 094 750F. 115 AGR ont été créés et développés à hauteur de 1 768 000F soit un taux d'utilisation de crédit de 57,12%.

Leçons apprises et Bonnes pratiques

Bonnes pratiques	Leçons apprises	Difficultés	Recommandations	Impact
<ul style="list-style-type: none"> - Adapter les outils en fonction du niveau de compréhension des membres des AVEC (l'utilisation des symboles) - La forte implication des leaders communautaires est un gage de succès. - Renforcement des liens de solidarité et d'entraide; la cohésion sociale à 	<ul style="list-style-type: none"> - Appropriation de la gestion du projet par les membres. - La cohésion a renforcé l'entraide et le développement personnel (vaincre la timidité, la prise de parole au niveau des femmes, le leadership féminin). - La bonne tenue des carnets a permis de collecter les données de qualité. - L'évaluation à mi-parcours des avec a permis de renforcer la capacité du comité de gestion et des facilitateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Absentéisme des membres pendant la saison pluvieuse (cette période est propice aux travaux champêtres). - Ralentissement des activités dû à la COVID et à la crise électorale 	<ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition des kits de protection. - Etendre la mise en place d'AVEC sur l'ensemble des localités de Daloa 	<ul style="list-style-type: none"> - 9 AVEC spontanées. - Appropriation de l'approche AVEC par les communautés - Augmentation du revenu des ménages des bénéficiaires avec la création d'AGR - Echanges commerciaux entre les groupes AVEC pour faciliter

<p>travers l'approche avec.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire des évaluations à chaque phase de formation : <p>Phase intensive Phase de développement Phase de maturité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation pour la bancarisation <ul style="list-style-type: none"> - Franche collaboration entre le conseil et le prestataire. <ul style="list-style-type: none"> - Seconder chaque membre du comité de gestion <ul style="list-style-type: none"> - Forte participation des femmes aux instances dirigeantes des AVEC. <ul style="list-style-type: none"> - La formation par l'approche andragogique, participative, et souvent en langue locale a permis aux 	<ul style="list-style-type: none"> - L'évaluation a permis de se rendre compte des forces et faiblesses du groupe. - L'évaluation a de sélectionner les AVEC aptes pour la subvention 	<p>l'écoulement des produits</p>
---	---	----------------------------------

bénéficiaires de
comprendre mieux
les cours

--	--	--	--	--

ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LES BENEFICIAIRES


Les visites terrain et les histoires à succès recueillies nous ont permis de nous imprégner des activités des AVEC. Il y a eu la création et le développement de 97 AGR au premier cycle à travers les cotisations au sein des AVEC et 115 AGR renforcées au 2nd cycle. Cela a permis à 107 personnes directes dont 50 hommes et 57 femmes d'être plus autonomes. C'est l'exemple de dame Koua Viviane âgée de 35 ans, mariée mère de six (6) enfants, membre de l'AVEC AWANE de Golihoa qui grâce à un prêt de dix mille (10000F) a pu faire un commerce de jus en sachets. Le bénéfice de ce commerce lui permet d'aider son mari, qui ne travaille pas, à subvenir aux charges de la maison. C'est aussi l'exemple de Monsieur Tahayoro Mainsemon âgé de 30 ans, marié père de trois (3) enfants, membre de l'AVEC VOMANZY de Bandiahi qui a obtenu un prêt de 17000F pour renforcer sa buvette (vente de boisson). Grâce aux différentes formations (éducation financière, entrepreneuriat, lien financier) les AVEC ont la culture de l'épargne.

On note également la création de neuf (09) AVEC spontanées, qui ont vu le jour par imitation des toutes premières AVEC créées dans le cadre du projet. Ces AVEC spontanées issues des THIMO ont été mises en place grâce au Conseil Régional du HAUT SASSANDRA. Ces AVEC spontanées ont pu mettre en place 65 AGR. Aussi, de nouvelles personnes manifestent le désir d'intégrer ces AVEC.

Force est de constater que, malgré la crise sanitaire, le résultat est encourageant dans l'ensemble d'autant plus que toutes les huit (08) AVEC du HAUT SASSANDRA sont restées fonctionnelles. Selon les témoignages, la majorité des membres ont résisté face à cette pandémie grâce à la cohésion et la solidarité au sein des AVEC. Etant dans le même village, les membres n'ont pas manqué de se soutenir moralement quel que soit leur origine, appartenances culturelles, ethniques et religieuses. Et surtout grâce au dispositif sanitaires que le Conseil Régional a mis à la disposition de toutes les AVEC. Les prêts ont servi à certains membres de faire face aux difficultés familiales, ou maintenir leur AGR fonctionnelles. Les sensibilisations faites par les facilitateurs sur les mesures barrières ont permis aux membres de se mettre en sécurité.

TEMOIGNAGES DES MEMBRES DES AVEC

Luenoufla



« Je me nomme Moné Abib, je suis membre du groupe AJUL. Je peux dire que ce projet à travers la mise en place des AVEC est venu nous apporter un plus dans le village, avant pour avoir du crédit dans le village il fallait avoir recourt aux usuriers ici on appelle ça « les caisses noires ». Et quand tu empruntes de l'argent avec ceux-ci il faut rembourser le double c'est-à-dire un taux d'intérêt de 100% ce qui était vraiment pénible pour nous et les conditions d'obtention de ces prêts étaient vraiment difficiles. Mais, aujourd'hui, avec l'avènement des AVEC on peut emprunter plus facilement et rembourser avec un taux d'intérêt de 10% dans mon groupe. Je suis très heureux de faire partir d'une AVEC aujourd'hui car ça m'aide beaucoup. »

Bandiahi



« Je me nomme Kouamé Adjo Hortense, je suis membre du groupe Vomanzy, au début j'étais un peu pessimiste quand nous avons fait les premières réunions. Après, quand nous avons commencé les formations surtout sur les prêts j'ai commencé à comprendre mieux la méthodologie AVEC et j'y ai adhéré davantage. Maintenant, grâce à mon groupe j'ai pu emprunter la somme de 16000F CFA et en plus du petit restaurant que j'ai je vends aussi des beignets les matins. Avec ces deux activités je gagne plus qu'avant et cela m'aide beaucoup, et me permet d'aider mon mari, mes enfants et à subvenir aux besoins de la famille. »



« Je m'appelle Tahayoro Mainsemon, je suis membre du groupe Vomanzy (le secrétaire). Je peux dire que grâce à l'AVEC j'ai pu emprunter la somme de 17 000F CFA et cela a augmenté mon chiffre d'affaire. En effet, je suis propriétaire d'un maquis et j'avais souvent du mal à m'approvisionner au niveau de la boisson surtout. Désormais, j'arrive à le faire plus facilement grâce à ce prêt et à fidéliser la clientèle qui se plaignait toujours des boissons qui manquaient. Aussi, grâce aux différentes formations dont nous avons bénéficié je suis devenu très rigoureux dans ma gestion. Enfin, l'AVEC m'a apporté vraiment beaucoup. »